送付先：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿殿

配布先　社長←業務部、営業部、
技術部、品証部、新ビジネス開発室、企画品事業部、商品開発部

工事番号　40659
2025 年　08 月 27 日

作業計画／作業報告書

件名	香港地下鉄非常ハンドル仕様変更	顧客殿確認	作成者
		TOAE 浅野部長(ﾒｰﾙ確認済)	西浦 西浦
作業日時	2025/08/25 9:00～17:45 2025/08/26 9:00～17:00	作業場所	TOA エンジニアリング（株）
作業目的	ソフトウェア実機デバッグ	出席者	TOA エンジニアリング 交通システム本部交通システム設計部：浅野部長 ニッシン セキュリティ G：西浦 GL

項目	作業内容		備考
事前準備事項	1．客先との事前打ち合わせ。	□要　■不要	
	打合議事録(事前打ち合わせを行った場合必ず必要)	□持ち込み確認	
	2．工具持ち込みリスト。	□有　■無	
	3．機材持ち込みリスト。(修復部品、機材等)	□有　■無	

作業計画／作業報告

【計画】
・ニッシンで机上コーディング済みの仕様変更コードを TOA エンジニアリング殿の実機試験系で実装しデバッグ作業を行う。

交通S設計部 2025/08/27 浅野

【結果】

項目	状況	備考
TMS(上位)シミュレータアプリ	完了	
TMS(上位)シミュレータ I/F 基板ソフト	完了	
メンテナンス PC アプリ	完了	
メイン制御基板（DVAU1）		
・TMS 通信処理	完了	
・メンテナンス PC 通信処理	完了	
・手動(MCP)ハンドルリセット処理	一部未実装	リセット操作による編成間通信へのハンドルリセットパケット送信未実装。
・リモート(TMS)ハンドルリセット処理	完了	
サブ制御基板（DVAU2）		
・編成間通信に MTRPADIF 基板制御パケット追加	完了	ラインモニタ上で確認。
・ドライコンタクト制御ロジック	確認中	
MTRPADIF 基板（TOAE 殿新規作成 I/F 基板）		
・編成間通信受信確認	未	TOAE 殿担当
・制御出力	未	TOAE 殿担当

・継続作業は 9/8(月), 9/9(火)に予定。　以上

株式会社ニッシン

QXS8.5.5-0102D